




ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DE PONTES DE MADEIRA
PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS
LOCAL: VICINAL DO ANDIROBAL; VICINAL DO CRUZEIRÃO

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR | PRAZO DE EXECUÇÃO - DIAS | | | | | | | | | | | SERVIÇOS | | |
|------|--|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| | | | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | | 360 | |
| 1 | PONTE BAMBU - VICINAL DO ANDIROBAL | R\$ 124.795,32 | 124.795,32 | | | | | | | | | | | | | 124.795,32 |
| | | 9,73% | 100% | | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| 2 | PONTE BAMBU - VICINAL DO ANDIROBAL | R\$ 73.586,05 | | 73.586,05 | | | | | | | | | | | | 73.586,05 |
| | | 5,73% | | 100% | | | | | | | | | | | | 100,00% |
| 3 | PONTE DO BREU - VICINAL DO ANDIROBAL | R\$ 47.981,41 | | | 47.981,41 | | | | | | | | | | | 47.981,41 |
| | | 3,74% | | | 100% | | | | | | | | | | | 100,00% |
| 4 | PONTE EXPEDITO - VICINAL DO ANDIROBAL | R\$ 99.190,69 | | | | 99.190,69 | | | | | | | | | | 99.190,69 |
| | | 7,73% | | | | 100% | | | | | | | | | | 100,00% |
| 5 | PONTE SÃO DOMINGOS - VICINAL DO CRUZEIRÃO | R\$ 176.004,60 | | | | | 176.004,60 | | | | | | | | | 176.004,60 |
| | | 13,72% | | | | | 100% | | | | | | | | | 100,00% |
| 6 | PONTE 01 -VICINAL DO CRUZEIRÃO | R\$ 73.586,05 | | | | | | 73.586,05 | | | | | | | | 73.586,05 |
| | | 5,73% | | | | | | 100% | | | | | | | | 100,00% |
| 7 | PONTE 02 VICINAL DO CRUZEIRÃO | R\$ 90.655,81 | | | | | | | 90.655,81 | | | | | | | 90.655,81 |
| | | 7,07% | | | | | | | 100% | | | | | | | 100,00% |
| 8 | PONTE 03 - VICINAL DO CRUZEIRÃO | R\$ 107.725,56 | | | | | | | | 107.725,56 | | | | | | 107.725,56 |
| | | 8,40% | | | | | | | | 100% | | | | | | 100,00% |
| 9 | PONTE 04 - VICINAL DO CRUZEIRÃO | R\$ 90.655,81 | | | | | | | | | 90.655,81 | | | | | 90.655,81 |
| | | 7,07% | | | | | | | | | 100% | | | | | 100,00% |
| 10 | PONTE 05 - VICINAL DO CRUZEIRÃO | R\$ 90.655,81 | | | | | | | | | | 90.655,81 | | | | 90.655,81 |
| | | 7,07% | | | | | | | | | | 100% | | | | 100,00% |
| 11 | PONTE 06 - VICINAL DO CRUZEIRÃO | R\$ 107.725,56 | | | | | | | | | | | 107.725,56 | | | 107.725,56 |
| | | 8,40% | | | | | | | | | | | 100% | | | 100,00% |
| 12 | PONTE 07 - VICINAL DO CRUZEIRÃO | R\$ 124.795,32 | | | | | | | | | | | | 124.795,32 | | 124.795,32 |
| | | 9,73% | | | | | | | | | | | | | 100% | 100,00% |
| 13 | RECUPERAÇÃO DA PONTE DA MINÉ- VICINAL DO ANDIROBAL | R\$ 75.781,82 | | | 75.781,82 | | | | | | | | | | | 75.781,82 |
| | | 5,91% | | | 100% | | | | | | | | | | | 100,00% |
| | DESEMBOLSO MENSAL (COM BDI) | 1.283.139,80 | 124.795,32 | 73.586,05 | 123.763,23 | 99.190,69 | 176.004,60 | 73.586,05 | 90.655,81 | 107.725,56 | 90.655,81 | 90.655,81 | 107.725,56 | 124.795,32 | | 1.283.139,80 |
| | TOTAL MENSAL % | | 9,73% | 5,73% | 9,65% | 7,73% | 13,72% | 5,73% | 7,07% | 8,40% | 7,07% | 7,07% | 8,40% | 9,73% | | 100,00% |
| | TOTAL ACUMULADO | | 124.795,32 | 198.381,37 | 322.144,60 | 421.335,28 | 597.339,88 | 670.925,93 | 761.581,74 | 869.307,30 | 959.963,11 | 1.050.618,92 | 1.158.344,48 | 1.283.139,80 | | 1.283.139,80 |
| | TOTAL ACUMULADO(%) | | 9,73% | 15,46% | 25,11% | 32,84% | 46,55% | 52,29% | 59,35% | 67,75% | 74,81% | 81,88% | 90,27% | 100,00% | | 100,00% |


Tarcísio Ribeiro Cutivo
Eng.º Civil
CREA/PA-01/2144885-3
Responsável Técnico pelo Projeto