



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**GESTÃO FINANCEIRA**

Trav. Rui Barbosa, 463 – Centro – Óbidos - PA – CEP: 68.250-000



Ofício Nº 3.115/2020 – SEMED

Óbidos (PA), 15 de dezembro de 2020.

A sua Excelência o Senhor  
**FRANCISCO JOSÉ ALFAIA DE BARROS**  
Prefeito Municipal de Óbidos  
68250-000 – Óbidos – Pará

Assunto: **Aditivo de Prazo**

Excelentíssimo Prefeito,

PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS	
SETOR DE LICITAÇÃO	
Protocolo nº	796/2020
Recebido em	13:50 horas
Dia	15 de 12 de 2020
Recebedor	

Vimos por meio deste, informar que será necessário fazer aditamento de Prazo no Contrato Administrativo nº 002/2020/PMO/SEMED, originário da Tomada de Preço nº 004/2020/PMO/SEMED, firmado com a Empresa G. N. RODRIGUES EIRELI - ME, com sede na Travessa Augusto Correa Pinto, S/N, Centro, CEP: 68250-000, Distrito do Flexal - Óbidos-Pará, inscrita no CNPJ sob o nº 25.225.603/0001-12, neste ato, representada pelo seu Proprietário, o Sr. Gracinaldo Nascimento Rodrigues, portador da Carteira de Identidade nº 6837793 PC/PA e CPF. Nº. 808.763.402-06, cujo objeto é **Contratação de Empresa para Construção de cobertura e Pavimentação e Instalações de 04 (quatro) salas nas E.M.E.F. Ruy Barata – Comunidade Mamaurú – Zona Rural do Município de Óbidos**, de acordo com o Edital, especificações, planilhas, propostas e demais elementos técnicos, que passam fazer parte deste, independente de transcrição e/ou traslado.

Para atender a essa necessidade servimo-nos do presente para requerer vossa autorização para o referido aditamento pelo período de 30 dias, a contar do dia 01/01/2021, data que encerra o prazo contratual.

Email: [semed.obidos@gmail.com](mailto:semed.obidos@gmail.com)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**GESTÃO FINANCEIRA**

Trav. Rui Barbosa, 463 – Centro – Óbidos - PA-CEP: 68.250-000




Na certeza de que Vossa Excelência certamente irá atender ao nosso pedido, solicitamos que se digne a determinar as providências à Comissão Permanente de Licitação para a tomada das providências necessárias em relação à solicitação ora pretendida. Neste sentido, pedimos e esperamos deferimento.

Seguem anexos:

- \*Cópia do Contrato nº 02/2020/PMO/SEMED – Concorrência Pública, nº 01/2020/PMO/SEMED.
- \*Certidões: Certidão negativa de Natureza Tributária, Certidão negativa de Natureza **Não** Tributária, Certidão negativa de Débitos da Fazenda Municipal, Certidão Negativa de débitos Trabalhistas, Certidão negativa de Falência e/ou Concordata, Certidão da dívida Ativa da União.
- \*Cópia do contrato social, requerimento de empresário ou documento equivalente com capital atual.
- \* Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
- \* Comprovante de inscrição estadual e municipal.
- \* Comprovante de optante pelo simples nacional.
- \* Certificado de regularidade do FGTS – CRF.
- \* Balanço Patrimonial nos termos da Lei.
- \* E outros documentos necessários para justificar o aditivo.

Respeitosamente,

  
**JAIME COSTA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Educação.  
Decreto nº 0531/2018.

Email: [semed.obidos@gmail.com](mailto:semed.obidos@gmail.com)





## JUSTIFICATIVA DO PEDIDO DE ADITAMENTO DE PRAZO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2020/PMO/SEMED

Considerando a necessidade do aditamento de prazo visando a continuidade do Serviço de Construção de cobertura, pavimentação e instalações de 04 (quatro) salas na E.M.E.F Ruy Barata, localizada na Comunidade Mamaurú, Zona Rural do Município de Óbidos/PA;

Considerando que a Secretaria Municipal de Educação - SEMED tem como uma de suas obrigações o compromisso e dever de atender a comunidade escolar, visto que a educação é um direito garantido pela Constituição Federal de 88, em que afirma no art. 205 - A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho;

Considerando que a obra: Construção de cobertura, pavimentação e instalações de 04 (quatro) salas na E.M.E.F Ruy Barata, localizada na Comunidade Mamaurú, Zona Rural do Município de Óbidos/PA, foi contratada no valor de: R\$ 108.448,36 (cento e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos);

Considerando que a obra supracitada deverá ser paga com recurso do Fundo Municipal de Educação (FME), Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), e Salário-Educação (SALED), conforme previsão orçamentária da Lei Orçamentária Anual - LOA;

Considerando que a Empresa vencedora da TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2020/PMO/SEMED foi G. N. RODRIGUES EIRELI-ME que firmou Contrato com a Secretaria Municipal de Educação na data de 04 de setembro de 2020;

Considerando a Ordem de Serviço nº 0015/2020 foi emitida no dia 14 de setembro de 2020;

Diante do exposto esta Secretaria solicita o aditamento do prazo contratual, visto que a previsão para a conclusão do objeto é de sessenta dias, e, o prazo do CONTRATO ADMINISTRATIVO 002/2020/PMO/SEMED, oriundo da Tomada de Preços nº 004/2020/PMO/SEMED encerra-se no dia 31 de dezembro de 2020, porém em virtude da necessidade de adequações da obra, visando oferecer aos educandos espaços propícios ao



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
CNPJ: 30.971.257/0001-51  
Trav. Rui Barbosa, 463, Centro - CEP: 68.250-000



aprendizado quando retornar as aulas presenciais, e, da dificuldade de aquisição de alguns materiais em decorrência da pandemia do Novo Corona Vírus, não será possível a conclusão da obra no período determinado no contrato.

Óbidos-Pará, 15 de dezembro de 2020.

  
**JAIME COSTA DA SILVA**  
Secretária Municipal de Educação  
Decreto N° 0531/2018



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
CNPJ: 23.714.191/0001-59  
CNPJ: 30.971.257/0001-51  
Trav. Rui Barbosa, 463, Centro - CEP: 68.250-000



## TERMO DE RESERVA ORÇAMENTÁRIA

**Ref. Solicitação de Aditamento de prazo do Contrato Administrativo nº002/2020/PMO/SEMED, originário da Tomada de Preço nº004/2020/PMO/SEMED, objetivando a Contratação de Empresa para executar serviços de Construção de Cobertura, pavimentação e Instalação de 04 (quatro) salas na E.M.E.F. Ruy Barata – Comunidade Mamaurú – Zona Rural do Município de Óbidos – PA.**

Em cumprimento ao que dispõe o Art. 14 da Lei 8.66/93, DECLARO que existe recurso orçamentário para as despesas acima mencionadas, que serão nas seguintes dotações orçamentária:

### **2525 -FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

12.361.0010.2.40 – Manutenção do Fundo Municipal de Educação

**33.90.39.00** – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas.

12.122.0010.2.039 – Manutenção do Programa Salário Educação - SALED.

**33.90.39.00** – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas.

### **2626 - FUNDEB.**

12.361.0010.2.048 – Manutenção das atividades do Ensino Fundamental FUNDEB 40%

**33.90.39.00** – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas.

Óbidos, 15 de dezembro de 2020.

  
**JAIME COSTA DA SILVA**  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto 531/2018.

E-mail: [semed.obidos@gmail.com](mailto:semed.obidos@gmail.com)





G N RODRIGUES EIRELI - ME

CNPJ: 25.225.603/0001-12 – INSC. ESTADUAL: 15.531.869-1  
TRAVESSA AUGUSTO CORREA PINTO S/N – DISTRITO FLEXAL - CEP: 68.250-000 OBIDOS - PA  
FONE: (093) 992116217 / 991032833 / conatrutoragr.pa@gmail.com



OFÍCIO 044/2020 – GR

Óbidos-PA, 09 de dezembro de 2020

AO  
ILUSTRÍSSIMO SENHOR  
**JAIME COSTA DA SILVA**  
MD SECRETÁRIO MUIICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED  
NESTA

*Assunto: solicitação de aditivo Contrato Administrativo 002/2020/PMO/SEMED*

Senhor Secretário,

Pelo presente, vimos por meio deste solicitar desconsideração do Ofício 034/2020-GR em resposta ao Ofício 2.957/2020-SEMED, e, ao mesmo tempo solicitamos a essa Secretaria aditivo de prazo por mais 30 (trinta) dias do Contrato Administrativo 002/2020/PMO/SEMED, Licitação modalidade TP 004/2020/PMO/SEMED, cujo objeto refere-se a Construção de cobertura, Pavimentação e Instalação de 04(quatro) salas na E.M.E.F. Ruy Barata, Comunidade Mamaurú – zona rural do município de Óbidos –PA.

Ao mesmo tempo, informamos a Vossa Senhoria que o respectivo pedido de aditivo se deve a atrasos na elaboração do 1º termo aditivo (serviços adicionais) e também dificuldades enfrentadas por esta empresa no transporte de materiais e pessoal devido ao período de seca do Igarapé do mamaurú que dá acesso a comunidade.

Atenciosamente

G N RODRIGUES  
EIRELI:25225603000112

Assinado de forma digital por G N  
RODRIGUES EIRELI:25225603000112  
Dados: 2020.12.14 14:12:46 -03'00'

Gracinaldo Nascimento Rodrigues  
RG nº 6837793 PCII/PA  
CPF nº 808.763.402-06

Recebido em: 09 / 12 / 2020

*R. Nascimento*

Assinatura