

3º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº: 001/2022/SEMPOF
PROVENIENTE DA TOMADA DE PREÇOS Nº003/2022/PMO/SEMPOF

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa com mão de obra especializada para executar os serviços remanescentes da reforma e ampliação do Estádio Municipal Ary Ferreira no município de Óbidos-Pará, conforme Contrato de Repasse nº 869576/2018/ME/CAIXA, em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEMPOF.

OBJETO DO 3º TERMO ADITIVO PARA: Prorrogação de prazo por mais 180(cento e oitenta) dias ao Contrato Administrativo nº: 001/2022/SEMPOF proveniente da Tomada de Preços nº003/2022/PMO/SEMPOF.

Base Legal: Lei nº: 8.666/93 e suas alterações.

**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº:
001/2022/SEMPOF PROVENIENTE DA TOMADA DE
PREÇOS Nº003/2022/PMO/SEMPOF, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE ÓBIDOS-PA E A EMPRESA
TECNORTE ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 34.364.146/0001-
38, NA FORMA ABAIXO.**

Pelo presente instrumento de contrato para Contratação de empresa com mão de obra especializada para executar os serviços remanescentes da reforma e ampliação do Estádio Municipal Ary Ferreira no município de Óbidos-Pará, conforme Contrato de Repasse nº 869576/2018/ME/CAIXA, em atendimento a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças – SEMPOF, que entre si celebram, de um lado o **Município de Óbidos/PA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 05.131.180/0001-64, por intermédio da **Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças**, com sede à Rua Deputado Raimundo Chaves, nº: 338 – Centro, CEP: 68.250-000; Óbidos-PA, neste ato neste ato representada pelo Excelentíssimo Sr. **JAIME BARBOSA DA SILVA- Prefeito Municipal**, portador do CPF nº120.550.852-04, RG nº2147579, residente e domiciliado nesta cidade de Óbidos, a seguir denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado à Empresa **TECNORTE ENGENHARIA LTDA** sediada na travessa Raimundo Emídio Santarém, 433, Bom Pastor, Juruti-PA, CEP68.170-000; e-mail: eudes_ramos@yahoo.com.br, Contato: (93) 99112-002, inscrita no CNPJ sob o nº **34.364.146/0001-38**, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato, representada pelo Proprietário o Sr. **EUDES DA SILVA RAMOS**, brasileiro, engenheiro mecânico, portador da Carteira de Identidade nº 6663376 e CPF: nº 001.280.512-21, domiciliada e

residente à travessa Raimundo Emídio Santarém, 433, Bom Pastor, Juruti-PA, CEP68.170-000, em conformidade com a Lei nº: 8.666/93.

CLÁUSULA PRIMEIRA - PRAZOS – O Contrato Administrativo ora acordado, teve início de vigência em **13/05/2022** e término em **14/11/2022**. Prorrogado para mais 180 (cento e oitenta) dias através do **1º Termo Aditivo**, passando a ter vigência de **15/11/2022 a 14/05/2023**. Fica neste prorrogado para mais 180 (cento e oitenta) dias passando a ter vigência de **15/05/2023 a 11/11/2023**

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem vigentes e inalteradas as demais cláusulas do Contrato principal não alcançada pelo presente Termo, sendo ratificado em todas as suas demais cláusulas e condições, e do qual o presente instrumento passa a fazer parte integrante e complementar, a fim de que juntos produzam um único efeito de direito.

Óbidos/PA, 15 de maio de 2023.

JAIME Assinado de
BARBOSA DA SILVA:12055 085204 forma digital por
JAIME BARBOSA DA
SILVA:120550852
04
JAIME BARBOSA DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL DE ÓBIDOS
CONTRATANTE

TECNORTE Assinado de forma
ENGENHARIA digital por TECNORTE
ENGENHARIA
LTDA:343641460 00138 LTDA:3436414600013
8
TECNORTE ENGENHARIA LTDA
CNPJ 34.364.146/0001-38
EUDES DA SILVA RAMOS
CONTRATADA