



Consultoria e Construção

N. L. E BERTINO LTDA - ME
 CNPJ: 26.410.933/0001-40
 TRAV. TENENTE CORONEL JOSINO CARDOSO MONTEIRO - CIDADE NOVA - CURUA - PA
 FONES: (93) 83663-1126/ (93) 99191-1476 e-mail: evaldo@duarte.77@hotmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REF. A CONCORRÊNCIA PÚBLICA: 002/2023/PMO/SEMIED

OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ANTONIO RIBEIRO DE VASCONCELOS DE 03 SALAS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL

PROP. PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

LOCAL: COMUNIDADE PONTE GRANDE

EMPRESA: N. L. E BERTINO LTDA - ME / CNPJ: 26.410.933/0001-40

TV. TENENTE CORONEL JOSINO CARDOSO MONTEIRO - CIDADE NOVA - CURUA/PA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PRAZO DE EXECUÇÃO - DIAS						SERVIÇOS	
			30	60	90	120	150	180		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.855,86	100%						44.855,86	100,00%
2	MOVIMENTO DE TERRAS	46.839,82	23.419,91	50%					46.839,82	100,00%
3	INFRAESTRUTURA	89.792,38	44.896,18	50%					89.792,38	100,00%
4	IMPERMEABILIZAÇÃO	64.539,01	32.269,51	50%					64.539,01	100,00%
5	SUPERESTRUTURA	96.787,10	48.393,55	50%					96.787,10	100,00%
6	PAREDES E PAINÉIS	134.016,67	67.008,33	50%					134.016,67	100,00%
7	REVESTIMENTOS	100.970,00	20.194,00	20%					100.970,00	100,00%
8	COBERTURA	137.612,71	68.806,35	50%					137.612,71	100,00%
9	PAVIMENTAÇÃO	44.397,85	22.198,92	50%					44.397,85	100,00%
10	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	32.211,62	16.105,81	50%					32.211,62	100,00%
11	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	14.155,58	7.077,79	50%					14.155,58	100,00%
12	LOUÇAS E METAIS	24.723,92	12.361,96	50%					24.723,92	100,00%
13	FORRO	76.149,96	37.574,98	50%					76.149,96	100,00%
14	ESQUADRIAS	72.786,04	36.393,02	50%					72.786,04	100,00%
15	PINTURA	332.474,68	166.237,34	50%					332.474,68	100,00%
16	DIVERSOS	25.059	12.529,5	50%					25.059	100,00%
17	DRENAGEM PUVIAL	6.447,10	3.223,55	50%					6.447,10	100,00%
18	LIMPEZA DA OBRA	1.792,05	896,02	50%					1.792,05	100,00%
	DESMOLSO MENSAL (COM BDI)	1.324.916,00	169.101,61	12,79%					1.324.916,00	100,00%
	TOTAL MENSAL %									
	TOTAL ACUMULADO									
	TOTAL ACUMULADO(%)									



[Handwritten signature]

95

Evaldo Duarte Bertino de Mota

José M. Macêdo Neto

José M. Macêdo Neto

Evaldo Duarte Bertino de Mota
 CPF: 650.891.702-15

José M. Macêdo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-PA 151157567-0

José M. Macêdo Neto
 Engenheiro Civil
 CREA-PA 151157567-0

[Handwritten signature]