



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS/PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇA

OBJETO: OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO "PORTO DE CIMA" - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PARÁ

LOCAL: Rua Deputado Raimundo Chave e Travessa Porto de Cima

CIDADE: ÓBIDOS - PARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - COM DESONERAÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL
			30 dias	30 dias	30 dias	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,33%	33,00%	33,00%	34%	R\$ 136.776,52
			R\$45.136,25	R\$45.136,25	R\$46.504,02	
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,05%	50%		50%	R\$ 12.688,13
			R\$6.344,06		R\$6.344,06	
			100,00%			
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,58%				R\$ 7.013,58
			R\$7.013,58			
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE - DREN	46,17%	20,00%	60,00%	20,00%	R\$ 557.392,54
			R\$111.478,51	R\$334.435,52	R\$111.478,51	
			20,00%	60,00%	20,00%	
5	DRENAGEM	14,24%				R\$ 171.918,73
			R\$34.383,75	R\$103.151,24	R\$34.383,75	
6	PAVIMENTO EM CONCRETO	21,54%		50,00%	50,00%	R\$ 260.101,21
				R\$130.050,61	R\$130.050,61	
				50,00%	50,00%	
7	PASSEIO	5,09%				R\$ 61.420,27
				R\$30.710,14	R\$30.710,14	
TOTAL DO MÊS			R\$204.356,15	R\$643.483,76	R\$359.471,09	R\$ 1.207.310,96
PERCENTUAL SIMPLES (%)			16,93%	53,30%	29,77%	100,00%
ACUMULADO NO MÊS (R\$)			R\$204.356,15	R\$847.839,91	R\$1.002.954,85	
PERCENTUAL ACUMULADO			16,93%	70,23%	100,00%	