



EMPRESA: VIA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA

CLIENTE: PREFEITURA DE ÓBIDOS

OBRA: DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PARÁ (PARAGÁS)

LOCAL: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS - PARÁ

EDITAL DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº 011/2023/PMO

DATA: 09 DE JANEIRO DE 2024 - ÀS 14:00 HS

TAXA DE BDI = 29,77% - LEIS SOCIAIS: HORISTA = 88,37% - LEIS SOCIAIS: MENSALISTA = 48,18%

VIA OESTE CONSTRUÇÕES LTDA
 CNPJ: 14.134.894/0001-17
 MANOEL ANDRADE RIBEIRO
 CPF: 069.248.402-72
 DIRETOR / PROCURADOR

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - COM DESONERAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL (R\$)
			30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS						
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	%	11,929%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	
		R\$	230.603,45	46.120,69	46.120,69	46.120,69	46.120,69	46.120,69	46.120,69	230.603,45			
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	%	1,302%	50,00%							50,00%	100,00%	
		R\$	25.164,34	12.582,17	-	-	-	-	12.582,17	25.164,34			
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	0,595%	100,00%								100,00%	
		R\$	7.366,96	7.366,96	-	-	-	-	7.366,96				
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE - DRENAGEM PROFUNDA	%	730,943%	26,00%	27,00%	19,00%	15,00%	13,00%				100,00%	
		R\$	1.238.985,17	322.136,15	334.526,00	235.407,18	185.847,78	161.068,07	1.238.985,17				
5	DRENAGEM	%	84,758%			30,00%	40,00%	30,00%				100,00%	
		R\$	169.505,14	-	-	50.851,54	67.802,06	50.851,54	169.505,14				
6	PAVIMENTO EM CONCRETO	%	325,132%			30,00%	30,00%	40,00%				100,00%	
		R\$	199.986,43	-	-	59.995,93	59.995,93	79.994,57	199.986,43				
7	PASSEIO	%	3,182%				40,00%	60,00%				100,00%	
		R\$	61.509,28	-	-	-	24.603,71	36.905,57	61.509,28				
TOTAL		R\$	1.933.120,78										
R\$	MENSAL SIMPLES (R\$)		388.205,97	380.646,69	392.375,34	384.370,16	387.522,62	VALOR (R\$)					
	ACUMULADO NO MÊS (R\$)		388.205,97	768.852,65	1.161.228,00	1.545.598,16	1.933.120,78	1.933.120,78					
%	MENSAL SIMPLES (%)		20,08%	19,69%	20,30%	19,88%	20,05%	PERCENTUAL (%)					
	ACUMULADO NO MÊS (%)		20,08%	39,77%	60,07%	79,95%	100,00%	100,00%					

Eliaquim R. dos Santos
 Engenheiro Civil
 Reg. 150139515-7-CREA/PA

009

