



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

OBJETO: DRENAGEM SUPERFICIAL E PROFUNDA - ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ÓBIDOS/PARÁ (PARAGÁS)

LOCAL: Rua Deputado Raimundo Chave e Travessa Porto de Cima

CIDADE: ÓBIDOS - PARÁ

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	%	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	TOTAL
			30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	11,84%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	R\$ 230.603,45
			R\$46.120,69	R\$46.120,69	R\$46.120,69	R\$46.120,69	R\$46.120,69	
			50%				50,00%	
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,29%	R\$12.582,18				R\$12.582,18	R\$ 25.164,35
			100,00%					
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,38%	R\$7.464,13					R\$ 7.464,13
			30,00%	30,00%	30,00%	10,00%		
4	OBRAS DE ARTE CORRENTE - DREN	64,00%	R\$374.097,63	R\$374.097,63	R\$374.097,63	R\$124.699,21		R\$ 1.246.992,10
					40,00%	40,00%	20,00%	
5	DRENAGEM	9,06%			R\$70.623,35	R\$70.623,35	R\$35.311,67	R\$ 176.558,37
					20,00%	40,00%	40,00%	
6	PAVIMENTO EM CONCRETO	10,26%			R\$39.997,29	R\$79.994,57	R\$79.994,57	R\$ 199.986,43
					10,00%	45,00%	45,00%	
7	PASSEIO	3,16%			R\$6.150,93	R\$27.679,18	R\$27.679,18	R\$ 61.509,28
TOTAL DO MÊS			R\$440.264,63	R\$420.218,32	R\$536.989,89	R\$349.117,00	R\$201.688,29	R\$ 1.948.278,12
PERCENTUAL SIMPLES (%)			22,60%	21,57%	27,56%	17,92%	10,35%	100,00%
ACUMULADO NO MÊS (R\$)			R\$440.264,63	R\$860.482,95	R\$1.397.472,84	R\$1.746.589,84	R\$1.948.278,13	
PERCENTUAL ACUMULADO			22,60%	44,17%	71,73%	89,65%	100,00%	